

Firenze.....

Prot. n°..... pos
Da citare nella risposta
Rif.

Allegati

A ATI Restauri Artistici e Monumentali
(R.A.M.) Fabio Mannucci di Jacopo e
Filippo Mannucci Snc." e "MAURRI
MARIO Srl
Via Mannelli 3/R
50136 Firenze
pec: ram.firenze@pec.it

e p.c. al Direttore dei Lavori
Arch. Maria Luisa Ugolotti
Sede

Oggetto: Intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, M1C3, Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. - Restauro del Giardino storico di Villa La Quiete

CUP: B16C22000110006 CIG: 94627750F7 Rif.: MS-FPE-PNRR_M1C3 - 2.3

Concessione di proroga dei tempi contrattuali

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento con riferimento alla nota pec acquisita al protocollo di Ateneo con prot. 297164 del 5/12/2023 con cui codesto spett. ATI Appaltatrice richiedeva una proroga di 30 giorni dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori, adducendo quale motivazione la pioggia registrata nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di novembre 2023

preso atto

del parere espresso dal Direttore dei Lavori con nota prot. 299859 del 7/12/2023 con cui riconosce ammissibile la richiesta determinando il tempo della proroga in 13 giorni naturali e consecutivi

ritenuta

ammissibile l'istanza di proroga dell'esecutore determinata da cause a lui non imputabili formulate nei tempi previsti dall'art. 107, comma 5 del D. Lgs 50/2016

CONCEDE

la proroga di giorni 13 naturali e consecutivi.

Pertanto il nuovo termine per dare ultimati i lavori previsti dal contratto è fissato al 06/02/2024.

Firenze, li

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Inge Iacoviello



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**AREA PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO GRANDI OPERE**

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 296 Prot. n. 303924 del 12/12/2023.

Si precisa che l'originale del documento è consultabile presso l'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente

Arch. Cristina Tartari